
山西职业技术学院院长办公会议
会议纪要
﹝2018﹞第13次
2018年 6月5日                         签发人：雷承锋
时间：2018年6月4日15:00—17:15  
地点：坞城校区实训楼二层会议室

主持：雷承锋

出席：赤新生  李  芳  苏小林（公差）
列席：王粉波  牛  勇  张  宇  高平祥  夏福成  武耀星  令狐乃平
（以姓氏笔画为序排列）
记录：陈安生  
会议研究决定的主要事项
为贯彻落实省政府主要领导及教育厅领导关于对我院新校区建设的批复意见，特召开新校区建设专题会议，主要研究以下五项议题：
1、 关于讨论研究新校区建设可行性报告的事宜
会议围绕初拟的新校区建设可行性报告，从“建设的背景与必要性、建设内容、资金筹措、项目实施计划与进度、建设意义”等五个方面进行了认真讨论和研究，提出了对报告的“结构布局、专业术语、引用数字”等进一步进行修改和完善的宝贵意见。

会议研究决定，由李芳副院长牵头，校产处、院办公室等相关部门配合，尽快进行修改和完善，于本周五（6月10日）前完成并出稿。
2、 关于学院“不动产、新校区建设必要性、旧校区租赁费”三项进行评估事宜

为做好新校区建设前期准备工作，会议研究决定组织开展对学院“不动产、新校区建设必要性、旧校区租赁费”进行评估工作。具体工作由赤新生副院长牵头、财务处主抓、校产处密切配合组织实施。

会议要求，要尽快按程序委托可靠的第三方评估机构组织开展评估工作。
3、 关于尽快完善清徐县土地占补指标、繁峙县土地增减挂钩指标及推进办理新校区建设一期手续事宜

会议研究指出，为解决新校区建设用地占补平衡指标问题，我院已与清徐县政府、繁峙县政府签署了三方协议，完成了新校区建设用地占补平衡指标的前期工作。
会议要求，校产处及相关部门要尽快与清徐县政府相关部门积极联系，督促清徐县政府与繁峙县政府及时对接，于6月上旬出台土地使用可行性报告，并办理新校区建设一期施工土地预审、土地使用证等相关手续，加快推进新校区建设步伐。
会议研究决定，具体工作由李芳副院长牵头、校产处配合落实。
4、 关于尽快启动新校区建设设计方案招标第二轮公告事宜

会议研究指出，鉴于新校区建设设计招标第一轮未完成预期招标工作，要尽快启动新校区建设设计方案招标第二轮公告工作。

会议研究决定，由李芳副院长牵头、校产处密切配合尽快落实。 
5、 关于召开新校区建设例行推进会事宜

为及时有效地解决新校区建设中遇到的各种有关问题，加快推进新校区建设工作，会议研究决定从本次会议开始，以后每月召开两次新校区建设推进会，会议由雷院长召集、副院长参加。
送：学院各位党政领导
发：学院各部门、各单位
山西职业技术学院  院办公室          2018 年 6月5日印发
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